چرخهٔ مدیریت
GODAE

مدیریت تحول هوش مصنوعی.

یک روش عملی برای بهترکردن کارها در شرکت.



چرخهٔ مدیریت
GODAE

AI ساختن رو آسون‌تر می‌کنه. بهترکردن کار هنوز به مسیر روشن نیاز داره.

یک کمپین محصول. بریف‌ها، فایل‌های برند (پی‌دی‌اف)، اس‌وی‌جی‌ها، اطلاعات و تأییدیه‌ها در ابزارهای مختلف پراکنده‌اند.

چرخهٔ مدیریت
GODAE

تغییر رو با پنج تصمیم مدیریت کن.

GODAE چرخهٔ مدیریت تغییره: هدف، مشاهده، تصمیم، اجرا و ارزیابی. از اول، نتیجهٔ نهایی رو مشخص کن.

چرخه مدیریت GODAE

پنج تصمیم، با تحویل روشن بین مسئول‌ها.

تغییر یک ورک‌فلو رو از هدف کسب‌وکار تا نتیجهٔ قابل‌اندازه‌گیری مدیریت کن.

هدف	چه چیزی باید بهبود یابد؟	تحلیلگر + مسئول کسب‌وکار / نتیجه + رفتار + هدف‌ها
مشاهده	امروز چطور کار می‌کنه؟	تحلیلگر / ورک‌فلو + بریف پذیرش
تصمیم	چه چیزی باید تغییر کنه؟	توسعه‌دهنده / ورک‌فلو + معماری تست و ارزیابی
اجرا	می‌تونیم اثبات کنیم که کار می‌کنه؟	توسعه‌دهنده / سیستم اجرا و سیستم ارزیابی + پایلوت کنترل‌شده
ارزیابی	کار رو بهتر کرد؟	تحلیلگر + مسئول کسب‌وکار / پذیرش + ارزش + تصمیم بعدی

هر مرحله ورودی مرحله بعد رو تولید می‌کنه. ارزیابی حلقه رو می‌بنده.

چرخهٔ مدیریت
GODAE

با GODAE، هر تغییر هدف و مسئول مشخص داره.

اول موفقیت رو تعریف کن. همین نیازها رو از طراحی تا تست، پایلوت و نتایجش با خودت ببر.



GODAE · مرحلهٔ 1 از ۵

هدف

هدف رو مشخص کن.

تحلیلگر ورک‌فلو و مسئول کسب‌وکار، نتیجه و رفتار لازم برای موفقیت رو تعریف می‌کنن.

GODAE · مرحلهٔ ۱ از ۵

هدف

دقیقاً چه چیزی رو می‌خواهیم بهتر کنیم؟

تحلیلگر، نتیجه و رفتار لازم رو می‌نویسه. مسئول کسب‌وکار، هدف‌ها رو تأیید می‌کنه و مسئول نتیجه می‌مونه.



GODAE · مرحلهٔ 2 از ۵

مشاهده

کار واقعی رو مشاهده کن.

تحلیلگر ورک‌فلو، کار فعلی رو ثبت می‌کنه و مثال‌های پذیرشش رو می‌نویسه.



GODAE · مرحلهٔ 2 از ۵

مشاهده

برو ببین کار واقعا چطور انجام می‌شه.

تحلیلگر کمپین رو دنبال می‌کنه: مراحل، تجربهٔ کاربر، ابزارها، دسترسی‌ها، مسئول‌ها و حالت‌های خطا.

GODAE · مرحلهٔ 2 از ۵

مشاهده

سیستم + ابزارها + آدم‌ها

هر ورک‌فلو سه عنصر داره.

سیستم یعنی منطق کار. ابزارها کار رو انجام می‌دن. آدم‌ها مسئول تصمیم‌ها و استثناها هستن. موفقیت و خطا رو در هر سه بخش توضیح بده.

مشاهده / روشی برای شناخت هر ورک‌فلو

ببین کار از چه مرحله‌هایی تشکیل شده.

۰۱ سیستم

منطق کار

ورودی‌ها، گام‌ها، تصمیم‌ها، خروجی‌ها و استثناها.

۰۲ ابزارها

ابزار انجام کار

نرم‌افزار، داده، اتصال‌ها و ابزارهای دستی.

۰۳ آدم‌ها

مسئولیت‌های افراد در کار

کسی که انجام می‌ده، تصمیم می‌گیره، تأیید می‌کنه و استثناها رو مدیریت می‌کنه.

از هدف شروع کن. قبل از بازطراحی، کار فعلی رو با این سه بخش توضیح بده.

GODAE · مرحلهٔ 2 از ۵

مشاهده

سیستم + ابزارها + آدم‌ها ← بریف پذیرش

ورک‌فلو و بریف پذیرشش رو بنویس.

تحلیلگر، هدف، ورک‌فلوی فعلی، رفتار موردانتظار و مثال‌های امتیازدار رو ثبت می‌کنه. همین بریف، ورودی سیستم اجرا و سیستم ارزیابیه.

۰۱ سیستم

بریف ← فایل‌های محتوا ← متن ← بازبینی ← انتشار

۰۲ ابزارها

Notion · Figma / Drive · Shopify · Slack

۰۳ آدم‌ها

تیم رشد بریف می‌نویسه. طراحی محتوا می‌سازه. برند تأیید می‌کنه. عملیات منتشر می‌کنه.

workflow-acceptance.md — تحلیلگر · بریف پذیرش

FIELD-01 / ورک‌فلو + پذیرش

کار چیه و موفقیت چه شکلیه؟

بریف → فایل‌های محتوا → متن → بازبینی → انتشار

هدف	حداکثر ۳ روز • هزینه حداکثر ۸۰ • برند حداقل ۴/۵
گام‌ها + تجربه کاربری	پیش‌نویس → بررسی نسخه دقیق → انتشار در همه کانال‌ها
اجازه‌ها و دسترسی‌ها	R1: اطلاعات در محدودهٔ مجاز · R3: تأیید مسئول برند
تست‌های رفتاری	R5: repeated trigger → no second send; failure → owner
ارزیابی کیفیت	R2: brand rubric + scored examples; R4: channel fit

TIME	COST	کیفیت
۵ روز ← حداکثر ۳ روز	شاخص ۱۰۰ ← حداکثر ۸۰	مثال‌ها + روبریک + مسئول‌ها

GODAE · مرحلهٔ 3 از ۵

تصمیم

تصمیم بگیر چه چیزی تغییر کنه.

توسعه‌دهندهٔ ورک‌فلو / ایجنت، هم روش اجرا رو طراحی می‌کنه و هم تست‌ها و ارزیابی‌هاش رو.

GODAE · مرحلهٔ 3 از ۵

تصمیم ۰۳

این کار چطور بهتر می‌تونه انجام بشه؟

توسعه‌دهنده، کارهای اضافه رو حذف می‌کنه، هر کار رو به آدم، کد یا AI می‌سپره و طرح‌ها رو با مثال‌های پذیرش مقایسه می‌کنه.

تصمیم‌گیری / FIELD-01

از ساده‌ترین ورک‌فلوی قابل اجرا شروع کن.

~~کپی کردن واقعیت‌ها بین ابزارها~~	حذف
بارگذاری واقعیت‌ها + برنامه‌ریزی کانال‌ها	کد / APIها
پیش‌نویس متن مخصوص هر کانال	AI
مسئولیت پیام + تأیید انتشار	آدم‌ها

Activepieces
محرک‌ها + اتصال‌ها
هماهنگی سادهٔ مراحل
SELECTED

Langflow
ورک‌فلوی تصویری مدل زبانی
وقتی مفیده، نمونه بساز

LangGraph
اجرای ایجنت با حفظ وضعیت
فقط اگر پیچیدگی نیاز داشته باشه

مدل‌های پیشنهادی — OpenAI · Anthropic · Mistral

کیفیت · هزینه · زمان پاسخ · حریم خصوصی

GODAE · مرحلهٔ 3 از ۵

تصمیم

سیستم اجرای ورک‌فلو + سیستم تست/ارزیابی

در مرحلهٔ تصمیم، سیستم اجرا و سیستم ارزیابی رو با هم طراحی کن.

ورک‌فلو کار رو انجام می‌ده. سیستم تست و ارزیابی، رفتار و کیفیتش رو با همان بریف بررسی می‌کنه.

ورودی از مرحله مشاهده

workflow-acceptance.md

قرارداد مشترک

هدف · تجربه و رفتار موردانتظار · دسترسی‌ها · مسئول‌ها · مثال‌ها · روبریک

01 / سیستم اجرای ورک‌فلو

کار رو انجام بده.

فیلتر → محرک مجاز + اطلاعات واقعی

ساختار → پیش‌نویس + مسیرها + بازیابی

دروازه → بررسی‌ها + تأیید انسانی

ورودی‌های کمپین → پیش‌نویس‌های بررسی‌شده → خروجی کانال تأییدشده

توسعه‌دهندهٔ ورک‌فلو / ایجنت، اجرای کار رو طراحی می‌کنه.

02 / سیستم تست و ارزیابی

رفتار رو اثبات کن.

تست‌ها — تأیید R3 • رویداد تکراری R5

ارزیابی‌ها — R2 روبریک برند · R4 تناسب با کانال

هدف‌ها — R1 دقت اطلاعات · R6 زمان / هزینه / نتیجه

مثال و نتیجهٔ موردانتظار ← اجرا ← تست‌های رفتار و امتیازها

همان توسعه‌دهنده، مثال‌ها، امتیازدهی و حد قبولی رو طراحی می‌کنه.

خطاها و امتیازها بازخورد به طراحی ورک‌فلو میدن.

GODAE · مرحلهٔ 3 از ۵

تصمیم

ورک‌فلو + تست‌ها / فیلتر

فیلتر: چه چیزی وارد می‌شه؟

محرک معتبر، اطلاعات قابل‌اعتماد و دسترسی مجاز رو مشخص کن. برای ورودی ناقص، قدیمی و غیرمجاز تست بنویس.



GODAE · مرحلهٔ 3 از ۵

تصمیم

ورک‌فلو + تست‌ها / ساختار

ساختار: کار چطور انجام می‌شه؟

گام‌ها، مدل‌ها، ابزارها، UX، حالت و بازیابی رو طراحی کن. هر رفتار انتظار شده رو با یک تست یا نمونه امتیازدهی جفت کن.



GODAE · مرحلهٔ 3 از ۵

تصمیم

تست‌ها + ارزیابی‌ها + تأیید انسانی

کنترل: چه شرط‌هایی باید قبول بشن؟

تست‌ها رفتار دقیق رو بررسی می‌کنن. ارزیابی‌ها به کیفیت امتیاز می‌دن. تأیید انسانی، مجوز انتشار رو مشخص می‌کنه.

تست‌های رفتاری + ارزیابی کیفیت + مجوز انسانی

پذیرش انتشار / FIELD-01 قبل از ساخت، طراحی کن

REQUIREMENT	CHECK	شرط‌های پذیرش
R1 • واقعیت‌ها	منبع + تست دسترسی	۱۰۰٪ مستند و مجاز
R2 • برند	ارزیابی با روبریک	≥ 4 / 5; no unsupported claims
R3 · مجوز اقدام	تست نسخه / مجوز	نسخه دقیق تأیید شده توسط صاحب برند
R5 • تکرارها	تست رویدادهای تکراری	بدون نوشتن یا ارسال دوباره

قبولی در بررسی‌ها، مجوز انتشار نیست. مسئول برند باید انتشار رو تأیید کنه.

بررسی ناموفق ← توقف و اصلاح

قبولی بررسی‌ها + تأیید ← انتشار

GODAE · مرحلهٔ 3 از ۵

تصمیم

سیستم‌های جفت شده / نقشه پذیرش

یک طرح، با پوشش همهٔ شرط‌های پذیرش.

توسعه‌دهنده، معماری اجرا رو همراه مثال‌ها، روبریک‌ها و حدهای قبولی تحویل می‌ده.



R1 واقعیت‌ها → فیلتر | R2 برند ← اطلاعات مرجع + ارزیابی‌ها | R3 بررسی → دروازه تأیید | R4 کانال‌ها → مسیرها | R5 شکست → بازیابی | R6 نتایج → شواهد

GODAE · مرحلهٔ 4 از ۵

اجرا

طرح رو اجرا کن.

توسعه‌دهنده، سیستم اجرا و سیستم تست و ارزیابی رو می‌سازه و یک پایلوت کنترل‌شده راه می‌اندازه.

GODAE · مرحلهٔ 4 از ۵

اجرا

پیاده‌سازی / سیستم اجرای ورک‌فلو

ورک‌فلو رو بساز. چک‌هایش رو وصل کن.

توسعه‌دهنده ورک‌فلو کنترل‌شده رو با تست‌ها و ارزیابی‌ها در مرزهایش پیاده‌سازی می‌کنه. Activepieces یکی از گزینه‌های پیاده‌سازی است.



GODAE · مرحلهٔ 4 از ۵

اجرا

پیاده‌سازی / تست + سیستم ارزیابی

تست‌ها و ارزیابی‌هایی رو بساز که رفتارش رو اثبات کنن.

از بریف پذیرش، مجموعهٔ تست و ارزیابی بساز. قبل از پایلوت و بعد از هر تغییر رفتار، دوباره اجراش کن.

اثبات کن. آزمایشی اجرا کن. تکرار کن.

قبل از انتشار

تست‌ها و ارزیابی‌ها رو اجرا کن. اشتباهات رو برطرف کن. تأیید انسانی لازم رو حفظ کن.

در پایلوت

اجرای واقعی رو ردیابی کن. به مثال‌ها امتیاز بده. نتیجهٔ کسب‌وکار R6 رو اندازه بگیر.

بعد از تغییر

همان تست‌ها و ارزیابی‌ها رو دوباره اجرا کن. قبل از گسترش، افت کیفیت رو پیدا کن.

ورک‌فلو و مجموعهٔ تست و ارزیابی رو با هم تحویل بده

FIELD-01 / مجموعهٔ پذیرش — طراح · نسخه‌بندی شده با ورک‌فلو

سیستم تست و ارزیابی / از workflow-acceptance.md

مثال‌ها به بررسی‌های قابل‌اجرا تبدیل می‌شن.

ورودی یکسان، رفتار موردانتظار و امتیاز قابل‌تکرار.

CASE	ورودی / اقدام	انتظار شده / امتیازدهی	TYPE
R1	اطلاعات واقعی محصول ناقص	Stop; request current facts	تست
R3	v04 غیرتأییدشده رو منتشر کن	نوشتن یا ارسال مجاز نیست	تست
R5	رویداد راه‌اندازی رو دوباره اجرا کن	One campaign; zero repeat sends	تست
R2 / R4	سه ورژن پیش‌نویس برای کانال‌ها بساز	معیار برند + کانال ≤ ۴/۵	ارزیابی

نمونه، نسخه ورک‌فلو، نتیجه و امتیاز هر اجرا رو ذخیره کن.

GODAE · مرحلهٔ 5 از ۵

ارزیابی

نتیجه رو ارزیابی کن.

تحلیلگر و مسئول کسب‌وکار، رفتار، ارزش و استفادهٔ واقعی رو با هدف مقایسه می‌کنن.

GODAE · مرحلهٔ 5 از 5

ارزیابی

رفتار + کیفیت

ورک‌فلو طبق نیازها رفتار کرد؟

تحلیلگر و مسئول کسب‌وکار، سابقهٔ اجرا، تست‌های رفتاری و امتیاز کیفیت رو با بریف پذیرش مقایسه می‌کنن.

LangSmith SpielOS / Monitoring / **FIELD-01 / acceptance review** — ILLUSTRATIVE REPORT · NOT LIVE ACCOUNT DATA

Overview | Experiments | Runs | Feedback | Settings — Monthly review

Search experiments… | Filters | Group by workflow | Refresh

BEHAVIOR TESTS	FACTUAL ACCURACY	BRAND + CHANNEL FIT	TASK COMPLETION
4 / 4	100%	4.4 / 5	94%
Input · approval · replay · recovery	R1 / Goal: 100%	R2 / Goal: ≥ 4 / 5	R4 / Goal: ≥ 95% · missed

RUN / field-01.v03 — Load facts → Draft variants → Tests + evals → Owner approves v03 → Publish once

REQUIREMENT	CASE / RUBRIC	TYPE	TARGET	BASELINE	PILOT
R1 · Facts	Every claim has a source; missing facts stop	Test + eval	100%	96%	100%
R2 · Brand + channel fit	1 unusable · 3 needs edits · 5 ready	1–5 eval	≥ 4	3.6	4.4
R3 · Authority	Unapproved version produces no publication	Test	100%	100%	100%
R5 · Reliability	Repeated event: zero duplicate sends	Test	0 repeats	—	0
R4 · Completion	All three channels complete correctly	Test	≥ 95%	86%	94%

Analyst + Business Owner: hold expansion; fix completion and rerun the same acceptance suite.

ILLUSTRATIVE RUN + SCORED EXAMPLES

GODAE · مرحلهٔ 5 از ۵

ارزیابی

نتایج + استفاده + هزینه + ROI

نتیجهٔ کسب‌وکار بهتر شد؟

نتیجه، مصرف توکن و هزینهٔ کامل رو با خط مبنا و هدف‌ها مقایسه کن. ارزش تأییدشده و ROI رو کنار هم گزارش بده.

LangSmith SpielOS / Monitoring / **business-goals / cost / ROI**

ILLUSTRATIVE REPORT · NOT LIVE ACCOUNT DATA

Overview | Monitor | Runs | Feedback | Settings — Monthly review

Search workflows... | Filters | Group by workflow | Refresh

VERIFIED VALUE / FULL COST	ROI	TOKENS / MODEL SPEND	MODEL COST / SUCCESS
$3,600 / $2,400	50%	2.4M / $120	$0.097
Net value: $1,200	Goal: ≥ 60% · missed	2.0M input + 0.4M output	1,240 successful / 1,280 runs

MEASURE	BASELINE / COST BASIS	GOAL	ACTUAL	DECISION
Campaign time / cost	5 days / cost index 100	≤ 3 days / ≤ 80	3 days / 78	Met
Business result	2.0% conversion	≥ 2.2%	2.1%	Improve
Usage + model spend	Includes failed runs, retries and eval calls	≤ 3M / ≤ $150	2.4M / $120	Within budget
Full monthly cost	Model $120 + tools $180 + build $1,400 + people $700	≤ $2,500	$2,400	Within budget
Verified value / ROI	Cash saved $900 + contribution $2,700	ROI ≥ 60%	$3,600 / 50%	Improve
Capacity released	Keep separate from cash savings	Track separately	120 hours	Redeploy

ROI = (verified value − full cost) ÷ full cost. Same period / cohort. Analyst + Business Owner: improve before scaling.

SOURCE: FINANCE + GOAL REGISTER + RUNS

GODAE · مرحلهٔ ۵ از ۵

ارزیابی

مسیر تحول + استفادهٔ واقعی

تغییر واقعاً وارد کار روزمره شده؟

کارهای تحلیل‌شده و ورک‌فلوهای در حال ساخت، ساخته‌شده و فعال رو بشمار. استفادهٔ واقعی رو با هدف مقایسه کن؛ بعد اصلاح، توقف، بهبود یا گسترش رو انتخاب کن.

LangSmith SpielOS / Monitoring / **transformation-pipeline** — ILLUSTRATIVE REPORT · NOT LIVE ACCOUNT DATA


Overview | Monitor | Runs | Feedback | Settings — Monthly review

Search workflows... | Filters | Group by workflow | Refresh

PROCESSES ANALYZED	WORKFLOWS IN BUILD	WORKFLOWS BUILT	ACTIVE WORKFLOWS
24	6	12	8
Goal: 30 · 80%	WIP limit: ≤ 6	Goal: 15 · 80%	Goal: 10 · 80%

Delivery against the Goal

● Current — Goal



Same reporting period — Count unique process / workflow IDs

Adoption of built workflows

● Active / built — Goal / budget



PIPELINE STAGE	DEFINITION	CURRENT	GOAL / LIMIT	REVIEW
Analyzed, awaiting build	Observed specification + owner; no build yet	6	Prioritize by value	Next decision
In build	Approved design; implementation or pilot	6	WIP ≤ 6	At limit
Built → active	12 built; 8 used in the reporting period	8 / 12	≥ 80% adoption	66.7% · below

24 analyzed = 6 awaiting build + 6 in build + 12 built. Active is a subset of built.

SOURCE: WORKFLOW REGISTER + RUNS

چرخهٔ مدیریت
GODAE
مدل کامل ذهنی

سه مدل، در یک مسیر تحول.

GODAE تغییر رو مدیریت می‌کنه. مشاهده، کار رو توضیح می‌ده. تصمیم، سیستم اجرا و ارزیابی رو طراحی می‌کنه. معیارهای پذیرش این مراحل رو به هم وصل می‌کنن.



چرخهٔ مدیریت
GODAE
بعدش چی کار می‌کنی؟

با یک ورک‌فلو شروع کن. بعد از اثبات نتیجه، گسترشش بده.

یک تحلیلگر، یک توسعه‌دهنده و یک مسئول پاسخ‌گو برای کسب‌وکار. یک نفر می‌تونه چند نقش داشته باشه. فقط بهبود اثبات‌شده رو گسترش بده.

اولین چرخهٔ تحول / انتشار کمپین

اولین چرخهٔ تو

کار رو انتخاب کن. مسئول نتیجه باش.

هدف	تحلیلگر و مسئول کسب‌وکار: نتیجه، رفتار و هدف‌ها رو مشخص کنن.
مشاهده	تحلیلگر: ورک‌فلو، مثال‌های پذیرش و خط مبنا رو بنویسه.
تصمیم	Developer: simplify; design workflow + test / eval harnesses.
اجرا	Developer: implement both; pass checks; run a small pilot.
ارزیابی	تحلیلگر و مسئول کسب‌وکار: قبولی، ارزش و استفادهٔ واقعی رو مقایسه کنن.

بهبود اثبات‌شده رو گسترش بده، بعد چرخهٔ بعدی رو شروع کن.

امتحان کن و یاد بگیر

ایده‌های آزاد

ایده‌های آزاد.

برای امتحان ایده‌های خارج از برنامه هم جا بذار. هر عضو تیم می‌تونه ایدهٔ تازه‌ای بسازه و امتحان کنه.

امتحان کن و یاد بگیر

ایده‌های آزاد

یک ایده، یک بعدازظهر، یک نمونهٔ قابل‌استفاده.

هر عضو تیم می‌تونه بدون روند رسمی تأیید، ایده، ورک‌فلو یا ابزار تازه‌ای بسازه و امتحان کنه؛ از یک بعدازظهر تا یکی دو روز.



امتحان کن و یاد بگیر

ایده‌های آزاد

با هم امتحانش کنین. از استفادهٔ واقعی یاد بگیرین.

اول با هم‌تیمی‌ها و بعد در یک موقعیت واقعی امتحانش کن. چیز مفید رو نگه دار، بقیه رو تغییر بده و از کشف‌ها برای بهترکردن روش کار تیم استفاده کن.



کاروایز

ممنون که وقت گذاشتی.